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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 1.számú mellékletének III. Gazdálkodási adatok rész  

 

 7. pontjában előírt közzétételi kötelezettség teljesítése 
 

Dunaharaszti Város Önkormányzat folyamatban lévő Európai Uniós pályázatainak 
alakulása 2012. március 31-ig 
 
 
1.) TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0016 –  
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben 
A projekt összköltsége 82.941.000,- Ft.  
Támogatási összeg 82.941.000,- Ft, melynél a támogatás intenzitása 100%.  
A projekt megvalósításának kezdete 2009. március 5-e, befejezése 2010. augusztus 31-e volt. 
A projekt 5 feladat-ellátási helyen kezdődött meg: 

Hunyadi János Általános Iskola – felső tagozat 20.450.300,- Ft 
Hunyadi János Általános Iskola – alsó tagozat             20.451.360,- Ft 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola   20.439.540,- Ft 
Mese Óvoda        6.210.000,- Ft 
Mese Óvoda – Hétszínvirág Óvoda telephely     6.210.000,- Ft, 

továbbá  Dunaharaszti Város Polgármesteri Hivatala, mint a Projektvezetés helyszíne 9.179.800,- 
Ft. 

� Összesen kifizetett Támogatási összeg előleg: 2009. december 31-ig: 29.029.350.- Ft. 
� Összesen kifizetett Támogatási összeg 2010. december 31-ig: 10.151.016.- Ft. 
� Összesen kifizetett Támogatási összeg, 2011. december 31-ig, melyben jóváírásra került az 

előleg is: 23.923.694.- Ft. 
� Elfogadott, és átutalt mindösszesen támogatás: 63.104.060.- 

A projekt megvalósulásának dátuma, 2010. augusztus 31. 
 
2.)KMOP-2.1.1/B-09-2009-0013  
Dunaharaszti 5 utcájának szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetésének 
kialakítása 
A projekt elszámolható összköltsége 179.736.290,- Ft  
Támogatási összeg 125.815.403,- Ft, melynél a támogatás intenzitása 70%.  
A projekt megvalósításának kezdete 2010.06.30-a, befejezése 2010.12.30-a volt. 

� Összesen kifizetett Támogatási összeg ( áfa-előleggel együtt ) 2010. december 31-ig: 
47.210.028.- Ft. 

� Összesen kifizetett Támogatási összeg ( áfa-előleggel együtt ) 2011. december 31-ig: 
51.751.279.- Ft. 

� Elfogadott, és átutalt mindösszesen támogatás: 98.961.307.- Ft 
A projekt megvalósulásának dátuma, 2011. január 20. 
 
3.) KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 
Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében 
A Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával 
A projekt összköltsége. 1.019.301.715.- Ft. 
Támogatási összeg 608.688.291.- Ft, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre 
vonatkozóan átlagosan 70,421545%. 
A projekt megvalósításának kezdete 2010.06.03., befejezése 2011. 05. 31. 

� Összesen kifizetett Támogatási összeg előleg: 2010. december 31-ig: 52.614.347.- Ft. 
� Összesen kifizetett Támogatási összeg 2011. december 31-ig: 532.009.897.- Ft. 
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� A Záró Kifizetési Kérelem mindösszesen 76.678.394.- Ft, melyből jóváírásra került az 
előleg. 

� Elfogadott, és átutalt mindösszesen támogatás: 608.688.291.- Ft 
A projekt megvalósulásának dátuma, 2011. május 31. 
 
4.) TÁMOP-3.1.5-09-/A/1-2010-0032 
Pedagógus továbbképzések 
A projekt összköltsége 11.073.732,- Ft. 
Támogatási összeg 11.073.732,- Ft, melynél a támogatás intenzitása 100%-os. 
A projekt megvalósításának kezdete 2010. 09. 01., a várható befejezése 2012. 08. 31.  
A projektre egy feladat-ellátási hely pályázott, a Baktay Ervin Gimnázium.  
A 2 fő pedagógus 2010 évben, az 1 fő pedagógus 2011 évben kezdte meg tanulmányait. 
2011-ben benyújtásra került az I. Kifizetési Kérelem 3.821.369.- Ft összegben. Összesen kifizetett 
Támogatási összeg, melyben jóváírásra került az előleg is 2011. december 31-ig: 4.128.428.- Ft. 
 
5.) KEOP-5.3.0/B/09 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva – 
Napsugár óvoda 
A projekt elfogadott összköltsége 32.241.805,- Ft. 
Támogatási összeg 19.345.083,- Ft, melynél a támogatás intenzitása 60%-os. 
A projekt megvalósításának kezdete 2011.08.19., várható befejezése 2012. 09. 30.  
Projekt helyszíne: 2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 55. – Napsugár óvoda 
Az előleg lehívásához az Önkormányzat kérelmet nyújtott be az Energiahatékonysági, 
Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft-hez, mint közreműködő 
szervezethez, mindösszesen 4.836.271.-Ft támogatási előleg kifizetéséhez, mely összeg 2011. 
november 04-én átutalásra került az Önkormányzat számlájára. 
Összesen kifizetett Támogatási összeg előleg: 2011. december 31-ig: 4.836.271.- Ft. 
 
 
Dunaharaszti,2012.április  
 
 
 
Összeállította: Tarányné Szilágyi Hajnalka 
                            számviteli ügyintéző 


