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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 1.számú mellékletének  

III. Gazdálkodási adatok rész  

 

 VI. pontjában előírt közzétételi kötelezettség teljesítése 
 

Dunaharaszti Város Önkormányzat folyamatban lévő Európai Uniós pályázatainak alakulása 
2012. január 1-től 2012. június 30-ig 

 
1.) KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011 
Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében 
A Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával 
A projekt összköltsége. 1.019.301.715.- Ft. 
Támogatási összeg 608.688.291.- Ft, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 
átlagosan 70,421545%. 
A projekt megvalósításának kezdete 2010.06.03., befejezése 2011. 05. 31. 

� Összesen kifizetett Támogatási összeg előleg: 2010. december 31-ig: 52.614.347.- Ft. 
� Összesen kifizetett Támogatási összeg 2011. december 31-ig: 532.009.897.- Ft. 
� A Záró Kifizetési Kérelem mindösszesen 76.678.394.- Ft, melyből jóváírásra került az előleg. 
� Elfogadott, és átutalt mindösszesen támogatás: 608.688.291.- Ft 

A projekt megvalósulásának dátuma, 2011. május 31. 
 
2.) TÁMOP-3.1.5-09-/A/1-2010-0032 
Pedagógus továbbképzések 
A projekt összköltsége 11.073.732,- Ft. 
Támogatási összeg 11.073.732,- Ft, melynél a támogatás intenzitása 100%-os. 
A projekt megvalósításának kezdete 2010. 09. 01., a várható befejezése 2012. 08. 31.  
A projektre egy feladat-ellátási hely pályázott, a Baktay Ervin Gimnázium.  
Az előleg lehívása 2010 évben megtörtént, a Támogatás 35%-a, azaz 3.875.806.- Ft. 
A 2 fő pedagógus 2010 évben, az 1 fő pedagógus 2011 évben kezdte meg tanulmányait. 
2011-ben benyújtásra került az I. Kifizetési Kérelem 3.821.369.- Ft összegben.  
2012. I. félévében benyújtásra került a projekt II. számú Kifizetési Kérelme, 3.488.738.- Ft összegben. 
 
3.) KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva – Napsugár 
óvoda 
A projekt elfogadott összköltsége 32.241.805,- Ft. 
Támogatási összeg 19.345.083,- Ft, melynél a támogatás intenzitása 60%-os. 
A projekt megvalósításának kezdete 2011.08.19., várható befejezése 2012. 09. 30.  
Projekt helyszíne: 2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 55. – Napsugár óvoda 
Az előleg lehívásához az Önkormányzat kérelmet nyújtott be az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi 
és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft-hez, mint közreműködő szervezethez, mindösszesen 
4.836.271.-Ft támogatási előleg kifizetéséhez, mely összeg 2011. november 04-én átutalásra került az 
Önkormányzat számlájára. 
Összesen kifizetett Támogatási összeg - előleg: 2011. december 31-ig: 4.836.271.- Ft. 
2012. I. félévében benyújtásra került a projekt I. számú Kifizetési Kérelme, 8.262.298.- Ft összegben. 
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Tarányné Szilágyi Hajnalka 
számviteli ügyintéző 


