

Európai Unió pályázatok alakulása

2016. december 31.

1.) KMOP-3.3.3-13-2013-0075

A Hétszínvirág Óvoda napelemes korszerűsítése

Közreműködő szervezet: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogatási összeg **25.433.020.- Ft**, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 100%-os.

A projekt tervezett kezdő időpontja: **2015. március 25.**

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2015. október 31.**

A projekt megvalósulásának tervezett napja: **2015. november 30.**

Projekt helyszíne: 2330 Dunaharaszti, Knézich u. 21.

A projekt 2015. novemberében fizikailag megvalósult.

Záró kifizetés: 25.433.020.- 2016. február 29.

Dunaharaszti, 2017. január

Összeállította: Szilágyi Hajnalka