

**Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 1.számú mellékletének III. Gazdálkodási adatok rész**

VI. pontjában előírt közzétételi kötelezettség teljesítése

Dunaharaszti Város Önkormányzat folyamatban lévő Európai Unió pályázatainak alakulása
2012. január 1-től 2012. szeptember 30-ig

1.) KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0011

**Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében
A Dunaharaszti Városközpont attraktivitásának növelése új funkciók kialakításával**

A projekt összköltsége. 1.019.301.715.- Ft.

Támogatási összeg 608.688.291.- Ft, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan átlagosan 70,421545%.

A projekt megvalósításának kezdete 2010.06.03., befejezése 2011. 05. 31.

- Összesen kifizetett Támogatási összeg előleg: 2010. december 31-ig: 52.614.347.- Ft.
- Összesen kifizetett Támogatási összeg 2011. december 31-ig: 532.009.897.- Ft.
- A Záró Kifizetési Kérelem mindösszesen 76.678.394.- Ft, melyből jóváírásra került az előleg.
- Elfogadott, és átutalt mindösszesen támogatás: 608.688.291.- Ft

A projekt megvalósulásának dátuma, 2011. május 31.

2.) TÁMOP-3.1.5-09-/A/1-2010-0032

Pedagógus továbbképzések

A projekt összköltsége 11.073.732,- Ft.

Támogatási összeg 11.073.732,- Ft, melynél a támogatás intenzitása 100%-os.

A projekt megvalósításának kezdete 2010. 09. 01., a **várható befejezése 2012. 08. 31.**

A projektre egy feladat-ellátási hely pályázott, a Bakta Ervin Gimnázium.

Az előleg lehívása 2010 évben megtörtént, a Támogatás 35%-a, azaz 3.875.806.- Ft.

A 2 fő pedagógus 2010 évben, az 1 fő pedagógus 2011 évben kezdte meg tanulmányait.

2011-ben benyújtásra került az I. Kifizetési Kérelem 3.821.369.- Ft összegben.

2012. I. félévében benyújtásra került a projekt II. számú Kifizetési Kérelme, 3.488.738.- Ft összegben.

3.) KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva – Napsugár óvoda

A projekt elfogadott összköltsége 32.241.805,- Ft.

Támogatási összeg 19.345.083,- Ft, melynél a támogatás intenzitása 60%-os.

A projekt megvalósításának kezdete 2011.08.19., **várható befejezése 2012. 09. 30.**

Projekt helyszíne: *2330 Dunaharaszti, Dózsa Gy. út 55. – Napsugár óvoda*

Az előleg lehívásához az Önkormányzat kérelmet nyújtott be az Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft-hez, mint közreműködő szervezethez, mindösszesen 4.836.271.-Ft támogatási előleg kifizetéséhez, mely összeg 2011. november 04-én átutalásra került az Önkormányzat számlájára.

Összesen kifizetett Támogatási összeg - előleg: 2011. december 31-ig: 4.836.271.- Ft.

2012. I. félévében benyújtásra került a projekt I. számú Kifizetési Kérelme, 8.262.298.- Ft összegben.

Dunaharaszti, 2012. október

összeállította:

Tarányiné Szilágyi Hajnalka
számvetési ügyintéző