

**Európai Unió pályázatok alakulása**

2016. március 31.

**1.) KMOP-3.3.3-13-2013-0075**

**A Hétszínvirág Óvoda napelemes korszerűsítése**

Közreműködő szervezet: Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogatási összeg **25.433.020.- Ft**, melynél a támogatás intenzitása a teljes projektre vonatkozóan 100%-os.

A projekt tervezett kezdő időpontja: **2015. március 25.**

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2015. október 31.**

A projekt megvalósulásának tervezett napja: **2015. november 30.**

Projekt helyszíne: 2330 Dunaharaszti, Knézich u. 21.

A projekt 2015. novemberében fizikailag megvalósult.

**Záró kifizetés: 25.433.020.- 2016. február 29.**

Dunaharaszti, 2016. április

Összeállította: Tarányné Szilágyi Hajnalka